
Le Chantier : 

Une fois les autorisa-

tions obtenues par les 

agents de REDAL 

nous pouvons com-

mencer les travaux 

d’installation du chan-

tier et réaliser le 

puits de poussée des 

tuyaux avec sa butée 

en béton. 

Ce chantier se situe  

sur un axe très circu-

lé de Salé et le tracé 

du collecteur à créer 

se situe au niveau des 

piles du pont ONCF. 

REDAL a choisit 

cette technique car 

elle minimise le tasse-

ment du sol et elle 

permet la mise en 

place de l’ouvrage dé-

finitif à l’avancement.  

Les tuyaux préfabri-

qués sont amenés au 

fur et à mesure de 

l’avancement des tra-

vaux compte tenu de 

l’espace restreint mis 

à notre disposition et 

de la forte circula-

tion des riverains. 

La cadence journa-

lière est de 1 ml/jour 

La  technique         
Principe du Fonçage 
 

La technique du fonçage 

consiste à pousser dans 

le sol depuis le puits de 

travail une colonne de 

tuyaux en tête de la-

quelle une trousse diri-

geable permet l’abattage 

du sol. Du fait que le re-

vêtement définitif est 

immédiatement mis en 

place et que l’espace an-

nulaire est maintenu fai-

ble pendant le fonçage 

puis comblé par les in-

Les intervenants 

• REDAL Direction Générale : M  Tibéri 

• REDAL Direction des Investissements :  M 
Dubourg 

• REDAL Unité Travaux : M Coullaud 

• REDAL Département travaux Rabat : MM 
Laabadli, Filali et Achouab 

• L’entreprise Brunet Eco Aménagement 

• M Poncet Gérant 

• M Lamzani Directeur Exploitation 

La longueur de fonçage 46  m 

La taille des tuyaux de fonçage DN1000 

La quantité des tuyaux fabriqués 46 m 

Linéaire de fonçage réalisé 3  m 

La résistance en compression mesurée du béton 320  b 

La situation du marché 40 % 

Le délai restant 2 mois 

Le Chantier : 

Travaux de fonçage sous pont ONCF à Salé 
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jections, il induit peu ou 

pas de tassement en 

surface et peu se 

contenter d’une couver-

ture faible. Cette tech-

nique est sure et offre 

un ouvrage préfabriqué 

De grande qualité car les 

tuyaux nécessaires doi-

vent être très perfor-

mants pour s’adapter aux 

sollicitations de la mise en 

œuvre. 
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Mise en place de la station de pous-

Installation du chantier sous 
pont ONCF 

Mise en place de la tête  
de guidage du fonçage 

Les  tuyaux de fonçage 


